# **Estimation budgétaire ArchiDocs**

#### 1. Ressources humaines

#### 1.1 Chef de projet (Full Stack)

• Coût journalier estimé : 450 €

Durée : 6 mois (~130 jours ouvrés)

• Total: 450 € \* 130 jours = **58 500** €

#### 1.2 Développeurs Full Stack

• Coût journalier estimé : 400 €

• Nombre de développeurs : 2

• **Durée**: 6 mois (~130 jours ouvrés)

• Total: 400 € \* 130 jours \* 2 = 104 000 €

#### 1.3 Graphiste / UI-UX Designer

• Tâches: conception de l'interface utilisateur, ergonomie, design des pages web.

• Coût journalier estimé: 350 €

• **Durée**: 1 mois (~22 jours ouvrés)

• Total: 350 € \* 22 jours = 7 700 €

# 2. Coûts techniques

### 2.1 Hébergement

• Coût estimé: 100 € / mois (serveur dédié ou VPS)

• **Durée**: 6 mois

• Total : 100 € \* 6 = **600** €

#### 2.2 Nom de domaine

• Coût estimé: 15 € / an

#### 2.3 Certificat SSL

• **Coût estimé**: 100 € / an

#### 2.4 Outils de développement et licences

• Outils tiers pour la facturation, le stockage, ou autre : 300 €

#### 3. Sécurité et vérifications

• Estimation supplémentaire pour la sécurité : 5 % du temps de développement, donc environ 6 500 €.

#### 4. Maintenance

Coût de maintenance annuelle : 1 500 € à 2 500 € / an (mises à jour, corrections de bugs, surveillance)

• Total maintenance (1ère année) : 2 000 €

# 5. Marge pour imprévus

Ajout de 10 % de marge pour les imprévus.

• Marge imprévus (10%) : 17 500 €

Estimation budgétaire ArchiDocs

# **Estimation totale:**

Description	Coût estimé
Chef de projet (6 mois)	58 500 €
Développeurs Full Stack (6 mois)	104 000 €
Graphiste / UI-UX Designer	7 700 €
Hébergement (6 mois)	600 €
Nom de domaine	15 €
Certificat SSL	100 €
Outils et licences	300 €
Sécurité	6 500 €
Maintenance (1 an)	2 000 €
Marge imprévus (10%)	17 500 €

Total global estimé : 197 215 €

Estimation budgétaire ArchiDocs